



HATAY'DA TARIMSAL ÜRETİMDE ONARICI DÖNÜŞÜM PROJESİ

2023-2025

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

HATAY'DA TARIMSAL ÜRETİMDE ONARICI DÖNÜŞÜM PROJESİ

2. Çeyrek Dönem Raporu Haziran-Aralık 2024

- Proje Özeti -

Deprem sonrası Hatay'da doğa dostu, sürdürülebilir üretime geçmeye niyet eden üreticilerin, verdiğimiz eğitimler, danışmanlıklar, malzeme ve pazarlama destekleri yoluyla agroekolojik üretime geçmelerini amaçladığımız "Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm" projemizin ikinci altı ayını geride bıraktık.

Projeyle; agroekolojik üretime geçen öncü çiftçiler sayesinde sağlıklı ürün üretiminin yaygınlaşmasını, temiz toprak, temiz su varlığının ve biyoçeşitliliğin korunmasını, deprem sonrası satış kanalları yok olan üreticilere pazarlama desteği verilmesini ve üreticilerin refahının artırılmasını, dolayısıyla hem ekolojik hem de ekonomik anlamda dirençli örnekler oluşturmayı hedefliyoruz.

Hatay'da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi'ne Aralık 2023'te başladık. Kasım 2025'e tarihine kadar yürüteceğimiz projeyle; Hatay'ın farklı ilçelerindeki çiftçilere hem agroekolojik tarım yöntem ve teknikleri, toprak ve su yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hem de pazarlama desteği vererek, tarımsal üretimin bütün halkalarında etkili olacak bütüncül bir onarım modeli oluşturmayı hedefledik.

Projede çiftçilere yönelik tarımsal üretim ve eğitim faaliyetleri Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin sponsorluğu ile gerçekleşiyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği üyesi İzel Levi Coşkun, anonim bir destekçi ve BÜNSA Döküm A.Ş.'nin de desteklediği projede, proje ekibinin ulaşımı ise ALD Automotive sponsorluğunda gerçekleşiyor. Projenin etki ölçme ve değerlendirme araştırması ise ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı'nın desteğiyle yapılıyor.

İkinci Çeyrek Özeti



Haziran - Aralık 2024 dönemini kapsayan projenin ikinci çeyreğinde;

Projenin ilk dönem çiftçilerine:

- Onarıcı ve sürdürülebilir üretim yöntem ve teknikleri konularında danışmanlık verdik,
- Bitki koruma ürünü, tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme desteklerinde bulunduk,
- Projenin yaş ürünlerine yönelik pestisit analizleri yaptık,
- Projenin işlenmiş ürünlerine yönelik pestisit, ph, brix ve mikrobiyoloji kriterlerine yönelik analizler yaptık,
- Proje çiftçilerimizi yaş ürünleri için kadın kooperatifi ile buluşturarak ürünlerin katma değerli hale getirilmesine ve pazarlanmasına destek olduk,
- Proje çiftçilerimizin narenciye ürünlerinin hem toptan hem perakende satışına yönelik pazarlama desteğinde bulunduk,

Projenin ikinci dönem çiftçilerine:

- Projenin ikinci dönemi için, agroekolojik üretime geçmeye niyet eden yeni çiftçilere yönelik başvuru sürecini yürüttük ve projenin ikinci dönem çiftçilerini belirledik.
- Onarıcı ve sürdürülebilir üretim yöntem ve teknikleri konularında eğitim ve danışmanlık veriyoruz,

- Farklı ürün grupları için, çiftçiden çiftçiye bilgi ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenliyoruz,
- Çeşitli gübre, bitki besleme ve tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme desteklerinde bulunuyoruz,
- Hastalık ve zararlılarla doğa dostu mücadele yöntemlerine yönelik kitapçıkları katılımcı çiftçilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda güncelleyerek, bastırıp dağıtımını yaptık,
- Projenin faaliyetlerine yönelik prodüksiyon ekibiyle video çekimleri yapıyoruz.

Agroekolojik üretime geçiş yapan üreticiler örgütlenmeyi konuşuyor

Projeye ilk dönem katılan üreticilerden 44'ü agroekolojik yöntemleri uygulamaya devam edeceğini ve projeye devam etmek istediğini beyan etti. Üreticiler örgütlenme konusunda neler yapabileceklerini, birlikte üretim, birlikte satış, organik sertifika gibi konuları kendi aralarında konuşmaya ve tartışmaya devam ediyorlar. Birbirlerinden tohum-fide alışverişi yapıyor, birbirlerine hasat için gönüllü destekte bulunuyorlar. Söz konusu 44 üreticiyi eğitim, danışmanlık, üretimde ihtiyaç duyulan girdi & malzemeler ve pazarlama ile desteklemeye devam ediyoruz.

Projeye Ekim 2024 itibariyle yeni katılan ikinci dönem üreticilerimize onarıcı ve sürdürülebilir üretim yöntem ve teknikleri konularında eğitim ve danışmanlık desteklerimiz devam ediyor. Yetiştirdikleri ürünlerin ekim dönemine göre gübre, bitki besleme ve bitki koruma ürünü dağıtımlarımız devam edecek. Haziran 2025 dönemi itibariyle hasat edecekleri proje kapsamındaki ürünlere yönelik pazarlama desteğinde bulunacağız. İlk dönemin ve ikinci dönemin üreticilerinin düzenlediğimiz faaliyetlerde bir araya gelmeleri, paylaşımlarda bulunmaları ve çiftçilerin sürdürülebilir üretim modelini bir örgüt çatısı altında devam ettirebilmeleri için destek olmayı sürdüreceğiz.

2.Çeyrekte Gerçekleşen Faaliyetler

İlk Dönem Üreticilerine Yönelik Pazarlama Destekleri

A.İşlenmiş Ürünler

Proje kapsamında agroekolojik üretim yöntemlerine geçmeye başlayan ilk dönem çiftçilerimizin domates, biber, karakılçık buğdayı, portakal, nar gibi yaş ürünleri Defne Kadın Kooperatifi ve Konacık Doğal Köy Ürünleri adlı işleme birimleri tarafından satın alınıp işlenerek domates salçası, domates kuru, domates turşusu, biber salçası, toz biber, portakal kuru, karakılçık unu, karakılçık bulguru ve nar ekşisi haline getirilerek paketlenildi ve satışa hazır hale getirildi.

Agroekolojik üretime niyet eden çiftçilerin işleme birimlerinde katma değer kazanan ürünleri için ortak bir etiket tasarlandı. Ürünler, projede işbirliği yapan pazarlama kanallarında, bu ortak etiket ile pazarlandı.



Hangi çiftçinin ürünlerinin hangi işleme birimine gönderileceği, gıda işleme birimlerinin işlemeyi tercih ettiği ürünlere, makul bir fiyatta anlaşmalarına ve çiftçilerle birbirlerine olan mesafelerine göre belirlendi. Çiftçiler proje vesilesiyle ürünlerini ilk kez bir kooperatife sattı.



Pazarlama faaliyetleri için gıda toplulukları, tüketim kooperatifleri, restoranlar, şirketler, çevre illerdeki dükkanlar ve e-ticaret sitelerini kapsayan ve Kuluçka Proje döneminden bu yana bağlantıda olduğumuz geniş bir ağa ulaştık. Söz konusu alıcılardan gelen siparişlere yönelik çiftçi - işleme birimi eşleştirmeleri yaptık, çiftçinin yaş ürünlerinin hasadı ve işleme birimine olan lojistiği, ürünlerin işleme biriminde işlenip paketlenmesi ve kargo sürecine yönelik operasyonun her aşamasını takip ettik yaşanan sorunlara çözüm getirdik ve süreci üreticilerle birlikte yürüttük.



İzmir’de bulunan BİLÇEV Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, projemize aynı katkıda bulunarak projenin işlenmiş ürünlerinin analizlerini gerçekleştirdi. Ürünler pestisit, ph, brix ve mikrobiyolojik kriterlerine göre analiz edildikten sonra ürünlerin işleme sürecinde iyileştirilmesi gereken noktalar kadın kooperatifi ile birlikte değerlendirilerek, alınacak aksiyonlar belirlendi.

Çiftçi-kadın kooperatifi/işleme birimi modeliyle pazarlanan ve şu ana kadar satışı gerçekleşen ürün miktarları şöyle:

- 1. Kurutulmuş portakal:** 1,3 ton mayıs portakalı, 200 kg kuru portakal haline getirildi. 150 kg'su satıldı.
- 2. Kurutulmuş adaçayı:** 1 ton adaçayı, 185 kg kuru adaçayı haline getirildi. Tamamı satıldı.
- 3. Karakılçık unu ve bulguru:** 800 kg karakılçık buğdayı, bulgur ve un haline getirildi. Tamamı satıldı.
- 4. Domates turşusu:** 820 kg domates, turşu haline getirildi. 400 kg'ı satıldı.
- 5. Domates salçası:** 3,7 ton domates 658 kg salça haline getirildi. 530 kg'su satıldı.
- 6. Domates kurusu:** 4 ton domates, 360 kg domates kurusu haline getirildi. Tamamı satıldı.
- 7. Biber salçası:** 6,7 ton biber, 1,2 ton biber salçası haline getirildi. Tamamı satıldı.
- 8. Toz biber:** 2 ton biber, 140 kg toz biber haline getirildi. 10 kg'su satıldı, kooperatifin kendi kanallarında perakende satışı devam ediyor.
- 9. Nar ekşisi:** 1,8 ton nar, 160 kg nar ekşisi haline getirildi. 30 kg'su satıldı, kooperatifin kendi kanallarında perakende satışı devam ediyor.

Proje kapsamında çiftçilerimiz tarafından yetiştirilerek kadın kooperatifleri ve işleme birimleri aracılığıyla satışa hazır hale getirilen ürünler hakkında bilgileri ve bu ürünlere hangi pazarlama kanallarından ulaşılabileceğini www.hatayicinbirlikte.org proje websitemizde yayınlamaya devam ediyoruz.

B. Yaş Ürünler (Mandalina, Portakal, Limon)

Proje kapsamındaki narenciye ürünlerinden mandalina, portakal ve limon, yüksek tonajlı ürünler olduğundan yaş/taze şekilde toptan alım yapabilecek firmalara pazarlanmasını hedefledik. Agroekolojik uygulamalarla sağlıklı üretim yapan ve pestisit analizleriyle denetlenen üreticilerimizin bu sezon yaklaşık 50 ton mandalina, 20 ton portakal ve 25 ton limon hasadı yapmayı öngördüler..

Mandalina sezonunun başlamasıyla sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız “toptan alım destek çağrısı”, Hataylı üreticilerin sağlıklı gıdalarına alım desteğinde bulunmak isteyen alıcılar sayesinde perakende satış kampanyası halini aldı. Destek çağrımıza gelen dönüşlerden sonra hızlı bir şekilde mandalina üreticileriyle koordine olarak perakende satışlar için kargo ile 15'er kiloluk kasalarda gönderim hazırlığı yaptık. Yurtiçi Kargo ve meyve kasası üreticisi ile indirimli fiyattan




anlařarak www.hatayicinbirlikte.org websitemiz üzerinden proje katılımcısı üreticilerimizin mandalinaları için perakende siparişler almaya başladık.

Bu kampanya sayesinde 15 ton mandalinaların satışı perakende bir şekilde gerekleřti. Mandalina üreticileri ilk defa ürünlerini tüccar yerine, saėlıklı gıda tüketmek isteyen tüketicilere doğrudan ulařtırdı. Üreticilerimiz, alıcılardan gelen olumlu geri dönüşler sayesinde bir yandan saėlıklı gıda üretimine devam etmeye yönelik motive olurken, diėer yandan tüccar yerine tüketiciye doğrudan satış yapmaları ekonomik anlamda refahlarına katkıda bulundu.



Söz konusu doğrudan sipariş operasyonu, aynı zamanda saėlıklı gıda üreten üreticilerin saėlıklı ürün tüketmek isteyenlerle doğrudan buluşmasını saėlayarak, her iki taraf için de makul fiyatlandırma yapılabilmesini de olanaklı kıldı. Söz konusu dayanışmacı tedarik operasyonu, bölgede saėlıklı gıdada kısa tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik hedeflerimiz konusunda ciddi bir deneyim sağladı.

Projenin en kayda değer başarısı ise; narenciye üreticilerinin ürünlerini, (bahçelerine hasat için zehir atacağından emin oldukları) tüccara satmama konusunda ısrarcı olmalarıydı. Proje üreticileri binbir emekle zehirsiz yetiştirdikleri ürünlerini ve onardıkları bahçelerini tüccara vererek zehirlemektense hiç alışık olmadıkları doğrudan perakende sipariş için kolları sıvadılar. Gerek sipariş sahiplerinden gelen teşekkür mesajları gerekse sattıkları ürünün değerini beklemeden alıyor olmak agroekolojik üretime devam etme konusunda en büyük motivasyon kaynaklarının başında geliyordu.



Alınan siparişlerin 915 kg'su bağış yoluyla Hatay'da çalışmaya devam eden ve her öğlen 180 öğrenciye yemek yapan Gümüşgöz Yakto Aşevi'ne, 540 kg'su da bağış yoluyla Hakkari, Iğdır, Van, Bitlis, Siirt gibi mandalınanın yetişmediği bölgelerdeki ilkokullara ulaştırıldı.



Mandalina sezonu sona ererken, portakal ve limona yönelik pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Narenciye ürünleri için şu ana kadar satışı gerçekleşen ürün miktarları:

Mandalina: 15 ton satsuma mandalina perakende şekilde, 11 ton fremont mandalina bir meyve suyu fabrikasına toptan şekilde satıldı.

Portakal: 1,5 ton portakal perakende şekilde, 15 ton washington portakal bir meyve suyu fabrikasına toptan şekilde satıldı.

**Satışı gerçekleşen tüm narenciye ürünlerinin pestisit analizlerinden kalıntısız sonucu alınmıştır. Yaş ürünlerin pestisit analizi Exxenlab Test Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.*

Gübre, Organik Preparat ve Ekipman Destekleri

Organik Preparat ve Gübre Dağıtımı:

Temmuz ayında, projenin ilk dönem üreticilerinden 20 domates ve biber yetiştiricisine bölgede sıklıkla görülen tuta, beyaz sinek ve kırmızı örümcek zararlılarıyla doğa dostu çözümlerle mücadele için Crompton adlı biyolojik insektisit dağıtımı yaptık. Ek olarak, Akdeniz Meyve Sineği sorunu yaşayan 4 narenciye üreticimize de Crompton desteğinde bulunduk. Crompton insektisitinin içeriğinde bulunan Spinosad, böcekler için toksik olabilen bir toprak bakterisi tarafından üretilen doğal bir madde ve çeşitli zararlıları kontrol etmek için kullanılıyor. Preparat dağıtımlarımızla birlikte, çiftçilerin karşılaştıkları zararlılarla mücadele için agroekolojik üretimde kullanabilecekleri preparatları ve bunların etki alanlarını, kullanım dozlarını, uygulama şekillerini içeren ayrıntılı rehber tablolar paylaştık.

Ekim ayında, buğday ekim sezonuna giriş yaparken projemizin her iki döneminde bulunan toplam 16 karakılçık buğdayı yetiştiricisine tohum kaplama ve tarla hazırlığı için çeşitli preparat dağıtımlarında bulunduk. Ekimden önce tohumları kaplamak için, Wormy sıvı solucan gübresi, mikoriza mantarı(ERS) ve Carya Fors dağıtımı yaptık. Tarla hazırlığı için ise önceden sentetik gübre kullanımı olanlara geçiş süreci için organomineral ve Wormy sıvı solucan gübresi, önceden sentetik gübre kullanımı olmayanlara da Wormy sıvı solucan gübresi dağıtımı yaptık.

Projemizde bulunan diğer ürün gruplarının ekim sezonu yaklaştıkça ilgili grubun gübre ve organik preparat dağıtımlarına devam ediyoruz.

Ekipman Destekleri:

Dal Öğütme Makinası: Hem agroekolojik üretimin temellerinden birini oluşturan kompost yapımı için gereken malzemeyi sağlamak hem de budama artıklarını değerlendirmeleri amacıyla çiftçilerin ortak kullanımına yönelik dal öğütme makinesi aldık. Dal öğütme



makinesinden gönüllü olarak sorumlu olan üreticimizin koordinasyonu sayesinde, makine dönüşümlü olarak diğer üreticiler tarafından teslim alınıp kullanılıyor.

Daha önce narenciye, nar ve zeytin bahçelerinde budama artıklarını çoğunlukla yakan çiftçiler, projeden sağlanan dal

öğütme makinesi sayesinde karbondioksit salınımına neden olan yakma işlemi yerine dalları öğütürerek kompost malzemesi haline getiriyorlar.

Sıcak ve Soğuk Kompost Düzenegi Ekipmanları: Toprak Onarımı eğitiminde sıcak ve soğuk kompostun nasıl yapılacağını hem teorik hem uygulamalı olarak öğrenen üreticilere, kendi arazilerinde kompost sistemi kurabilmeleri için gereken palet, tel, boru, termometre vb. malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdik. Malzemeler her iki dönemin üreticilerinden kompost yapmak isteyen toplam 44 üreticiye dağıtıldı.



Kompost yüksek besin değerleri sayesinde bitkilerin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlıyor, toprağın pH seviyesini dengeliyor ve su tutma kapasitesini artırıyor. Çiftçilerin yapacakları kompost gübre ve ondan üretecekleri özüt hem toprağı beslemelerini hem de gübre maliyetleri azaltmalarını sağlayacak.

Toprak Analizleri

İlk dönem üreticilerine ait 24 toprak numunesi toprak onarım uzmanımız Murat Akhuy'a gönderilerek üreticilerin topraklarındaki bakteriyel yaşam belirtileri mikroskop ile analiz edildi. Proje sonunda, programlarımızda önerdiğimiz uygulamaları yapan söz konusu üreticilerden toprak numunelerini tekrar alacağız ve topraklarındaki bakteriyel yaşam belirtileri mikroskopla analiz edilerek ilk seneye karşılaştırma yapılacak.

Toprak onarım uzmanımızın mikroskop ile canlılık analizine ek olarak, hem ilk dönem hem ikinci dönem üreticilerinden ileriki dönemde toprak numuneleri alınarak laboratuvar ortamında mineral ve kimya değerlerine yönelik analiz yaptıracağız ve proje sonunda aynı analizler tekrar edilerek karşılaştırmalar yapılacak.

Uluslararası Travma Önleme ve Rehabilitasyon Merkezi (UTÖMER)'den Görüş Alınması

Dünya İnsani Dayanışma Derneği (World Human Relief | WHR)'nin, 6 Şubat depremlerinden etkilenenler için travma odaklı psikolojik destek verme amacıyla Hatay'da açmış olduğu travma merkezinde çalışan psikologlardan, deprem bölgesinde yaşayan halkın ve dolayısıyla proje katılımcısı üreticilerimizin psikolojisini ve bu psikolojinin projemize olan etkilerini anlamak amacıyla bilgi edindik.

UTÖMER psikologları, hem bölgede yaşamının zorluklarının bölge halkının gündelik yaşamlarına ne şekilde yansıdığı hakkında, hem de bu zorluklardan hareketle proje katılımcısı üreticilerimizin motivasyonlarını nasıl yüksek tutabileceğimiz hakkında fikirler verdi.

UTÖMER'den Psikolog Elif Özbakan, depremin üzerinden 2 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen bölgede hala büyük belirsizlikler yaşandığını dolayısıyla bölge halkının yaşananlar karşısında sürekli sabır etmek durumunda kaldığını söyledi. Bu sebeple, proje katılımcısı üreticilerimizi projeye ilgili uzun vadede elde edecekleri başarılarından ziyade kısa vadede elde edebilecekleri başarıya odaklamanın ve kısa vadeli başarılarını takdir etmenin onlara iyi gelebileceğini ifade etti.

Ek olarak, UTÖMER psikologları proje katılımcısı üreticilerimizle gönüllü olarak bir araya gelerek stres ve kaygı yönetimi konusunda bir atölye düzenleyebileceğimizi iletti. Söz konusu atölyeyi, katılmak isteyen çiftçilerle 10-15 kişilik gruplar halinde Ocak 2025 döneminde düzenlemek üzere planlama yaptık.

İlk Dönem Üreticileri ile Birlik Olma Toplantısı



Eylül ayında, ilk dönem üreticilerinden agroekolojik uygulamalara geçenlerle bir örgütlenme toplantısı gerçekleştirdik. Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ve Strateji Kurulu Üyesi Oya Ayman'ın da katıldığı toplantıda örgütlenmenin önemi, oluşturulacak birliğin yapısı, yönetimi, işleyişi ve iş bölümleri hakkında bilgilendirmede bulunduk. Oluşturulacak birliğin üretim ve satış mekanizmasının, ihtiyaçlarının neler olabileceği gibi konularda üreticiler kendi aralarında tartışıp, fikirler üretti.

Toplantı sonunda, her üreticiye oluşturulacak birliğin parçası olması konusunda niyetini sorduk ve sonraki 6 aylık süreçte birlik olma yolunda atabilecekleri küçük hedefler belirledik (imece usulü birbirleriyle kompost için yardımlaşma, birbirlerine hasatta yardım etme, örgüt yapısı için araştırmada bulunma, tohum-fide paylaşımı vb.).

İkinci Dönem Çiftçi Başvuruları ve Başvuruların Değerlendirme Süreçleri

Bir yandan projenin ilk dönem üreticilerine yönelik onarıcı ve sürdürülebilir üretim danışmanlığı, girdi-ekipman destekleri ve pazarlama desteklerimiz devam ederken Eylül ayında, projemizin ikinci dönem üreticileri için yeni bir başvuru süreci başlattık.

Hatay'da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi'ni duyurmak ve niyetli çiftçilerden başvuruları almak üzere, ilk dönem başvuru süreçlerini yürüttüğümüz Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan, Belen ve Arsuz Ziraat Odaları kanalıyla çiftçilerle iletişime geçtik.

Yukarıda belirttiğimiz 8 ziraat odası tarafından SMS ile gönderilen duyuru sayesinde projeden haberdar olan çiftçiler, Ziraat Odalarına bıraktığımız başvuru formlarını doldurarak sürdürülebilir ve doğa dostu üretime niyetli olduklarını beyan ettiler.

Projeye katılacak niyetli çiftçilerin belirlenebilmesi için üretim yöntemleri, ürünleri ve üretim alanlarına dair soruların olduğu bir başvuru formu kullandık ve çiftçilerin bu formda bulunan sorulara verdikleri cevapları baz alarak gerekli kriterleri sağlayan 60 çiftçi belirledik. Çiftçilerin seçiminde öncelikli kriterler şunlardı;

- projenin kapsadığı 5 ürün grubundan (karakılçık buğdayı, nar, limon, portakal, mandalina, domates/biber, nane, fesleğen, kekik, adaçayı) en az birini yetiştirmesi,
- kimyasal girdi kullanmadan üretim yapmaya niyetli olması ya da halihazırda kimyasal girdi kullanmadan tarım yapıyor olması,
- küçük ölçekli çiftçi olması,
- pazarlama konusunda desteğe ihtiyacı olması,
- eğitimlere eksiksiz katılarak agroekolojik üretim yöntemlerine geçmeye niyet etmesi
- seçilen çiftçilerin minimum %30'unun kadın olması. (İkinci dönem üreticilerinin %55'i kadın üreticilerden oluşmaktadır.)

Hatay'ın Antakya, Defne, Samandağ ve Yayladağ ilçelerinde üretim yapan yeni dönem çiftçilerinin arazilerindeki ürün dağılımı ise şöyle:

145 dönümde biber ve domates

124 dönümde nar ve narenciye

69 dönümde karakılçık buğdayı

22 dönümde tıbbi ve aromatik bitkiler (nane, adaçayı, kekik, fesleğen)

Eğitim ve Toplantı Faaliyetleri

Bilgilendirme Toplantısı (25 Eylül 2024, Antakya Güneş Koleji)



Başvuru sürecinin ardından projeye katılan yeni dönem çiftçileri, Hatay İl Tarım Müdürlüğü, ziraat odaları ve kooperatif temsilcileri, projenin tarımsal üretim ve eğitim faaliyetleri sponsoru Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcilerinin de katıldığı bilgilendirme toplantısında Buğday Derneği olarak, uzmanlarla birlikte proje hakkında detaylı bilgi verdik ve çiftçilerin sorularını yanıtladık.

EĞİTİMLER

Hatay'ın Samandağ ve Antakya ilçelerinde,

- Agroekoloji ve Tarladan Tezgâha Bütüncül Bakış,
- Türetici Olmak, Gıda Toplulukları ve Topluluk Destekli Tarım,
- Toprak Onarımı,
- Su Yönetimi,
- Karakılçık Buğdayı Yetiştiriciliği,
- Domates ve Biber Yetiştiriciliği,
- Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması (karakılçık buğdayı) eğitimlerini gerçekleştirdik .

İlk dönem başvuru aldığımız Arsuz ilçesinden ikinci dönem başvuru gelmemesi sebebiyle faaliyetlerimize Antakya ve Samandağ ilçelerinde devam etmekteyiz. İkinci dönem üreticilerimizin agroekolojik üretime geçiş için eğitimleri de devam ediyor.

1. Agroekoloji ve Tarladan Tezgâha Bütüncül Bakış Eğitimi:

Eğitim Tarihi: 3-4 Ekim 2024

Eğitmen: Dr. Fatih Özden (Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü) ve
Oya Ayman (Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Strateji Kurulu Üyesi)



Eğitim İçeriği: Eğitimcimiz Fatih Özden, agroekoloji yaklaşımı hakkında bilgi paylaşımı yaparak mevcut tarım sisteminde karşılaşılan ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekti. Söz konusu sorunlar çiftçilerimizle birlikte tartışıldı ve bu sorunlara karşı agroekolojinin nasıl bir yaklaşım ve çözüm sunduğu üzerinde duruldu.



Eğitmenimiz Oya Ayman, agroekoloji yaklaşımının tarladan tezgaha kadar olan tüm süreçlerde nasıl bütüncül bir şekilde ele alınmasını gerektiğini önceden uygulanmış modellerlerden örnekler vererek paylaştı. İki bölgede gerçekleştirdiğimiz Agroekoloji eğitimlerine toplam 43 çiftçi katıldı.

2. T retici Olmak, Gıda Toplulukları ve Topluluk Destekli Tarım Eđitimi:

Eđitim Tarihi: 8 Ekim 2024

Eđitmen: Oya Ayman (Buđday Derneđi Strateji Kurulu  yesi)



Eđitim  eriđi: Projemiz kapsamında sađlıklı  retim yapan  ift iler ile gıdasına sahip  ıkan t keticileri bir araya getirdiđimiz eđitimde, eđitmenimiz Oya Ayman, besleyici gıdanın ne olduđu, gıdamıza nasıl sahip  ıkabileceđimizi, zehirsiz sofraların nasıl kurulacađını, gıda topluluklarını, topluluk destekli tarımın ne olduđu ve nasıl yapılacađına y nelik bilgiler paylaşıp hayata ge miş iyi  rnekleri anlattı.



 lk d nem  reticilerimizden Nurhak Kar  ks z,  evresindeki t keticilere projeyi ve sađlıklı gıdanın  nemini anlatarak projedeki  reticilerin yetiřtirdiđi sađlıklı gıdaları almalarına y nelik desteklerini ve gıda topluluđu oluřturma y n ndeki giriřimlerini anlattı.

Hataylı t keticilere de a ık olan ve Antakya'da ger ekleřtirdiđimiz eđitime toplam 48  ift  katıldı.

3. Toprak Onarımı Eğitimi:

Eğitim Tarihi: 15-16 Ekim 2024

Eğitmen: Murat Akhuy (Toprak Onarımı Uzmanı)

Eğitim İçeriği: Eğitmenimiz Murat Akhuy, toprak besin ağını oluşturan mikrocanlıları tanıtarak, toprak sağlığı açısından üstlendikleri işlevler üzerinde durdu. Hedeflenen sayı ve çeşitlilikte faydalı mikroorganizma ve yeterli seviyede organik madde içeren sağlıklı ve yapılandırılmış bir toprağın verim ve bitki koruma üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.



Uygulama kısmında ise canlılığını yitirmiş topraklarda besin ağını oluşturmamıza olanak tanıyan sıcak ve soğuk kompost yığınlarını üreticilerimizle birlikte yaptık. Murat Akhuy, bu yığınların oluşturulması, çevrilmesi, bakımı ve kullanımını içeren detaylar üzerinde durduktan sonra katı kompost yığınlarının sıvı bir türevi olan özütün nasıl elde edildiğini uygulamalı olarak gösterdi.



İki bölgede gerçekleştirdiğimiz toprak onarımı eğitimlerine toplam 36 çiftçi katıldı.

4. Su Yönetimi Eğitimi:

Eğitim Tarihi: 22-23 Ekim 2024

Eğitmen: Emre Rona (Permakültür tasarımcısı, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Danışmanı)



Eğitim İçeriği: Eğitimcimiz Emre Rona, tarımsal yağmur suyu hasadının ve doğru sulama yöntemlerinin iklime uygun tarım ürünlerinin seçilmesinden toprak onarımına, arazi eğimini okumaktan doğru zamanda ve miktarda sulama yapmaya kadar birçok başlığı kapsadığına yönelik bütüncül bir yaklaşım anlattı. Emre Rona, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık ve seller gibi felaketler karşısında çiftçilerimizin uzun vadede hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları ekosistemlere faydalı üretim yöntemlerine geçişi için önemini vurgulayarak, arazi üzerinde eğim işaretleme ve örnek su tutma kapaını uygulamalarını gösterdi. İki bölgede gerçekleştirdiğimiz su yönetimi eğitimlerine toplam 18 çiftçi katıldı.

5. Karakılçık Buğdayı Yetiştiricilik Eğitimi

Eğitim Tarihi: 8 Kasım 2024

Eğitmen: Neslihan Balamir (Ziraat Yüksek Mühendisi)



Eğitim İçeriği: Eğitimcimiz Neslihan Balamir yerel buğday türleri hakkında bilgi vererek karakılçık buğdayının insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle yetiştiriciliği, tohum ekimi, toprak hazırlığı, hasadı ve işlenerek pazarlanması konularında

bilgiler paylaştı. Antakya'da gerçekleştirdiğimiz eğitime 19 çiftçi katıldı.

6. Domates ve Biber Yetiştiricilik Eğitimi

Eğitim Tarihi: 2-3 Aralık 2024

Eğitmen: Dr. Gülay Beşirli (Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova)



Eğitim İçeriği: Eğitimcimiz Dr. Gülay Beşirli, domates ve biberin insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle yetiştiriciliği, tohum ekimi, fide yetiştiriciliği, toprak hazırlığı, yetiştirme tekniği, meyve

hasadı, tohumluk meyve seçimi ve tohum üretimi konularında bilgi paylaşımı yaptı. Çiftçilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İki bölgede gerçekleştirdiğimiz eğitimlere domates ve biber yetiştiricisi 21 çiftçi katıldı.

Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Toplantıları

Amaç: Projeye dahil olan çiftçilerle, lider çiftçileri ve örnek arazileri ziyaret ederek çiftçiler arası tecrübelerin paylaşılması, örnek uygulamaların gösterilmesi, çiftçiler arası birlik bilincinin gelişmesi.

Mustafa Alper Ülgen ile Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması

11 Kasım 2024, Antakya




Bir Tohum Vakfı ve Slow Food İda'nın kurucularından Mustafa Alper Ülgen, son 15 yıldır Kazadağları'nda Anadolu'nun yerel buğday çeşitlerini yetiştirerek ve işleyerek çiftçilik yapıyor.



Proje katılımcısı üreticilerimizle agroekolojik üretimin önemini, yerel buğday çeşitlerini ve ürünlerinin pazarlaması ile ilgili deneyimlerini paylaşan Mustafa Alper Ülgen, üreticilerin sorularını cevaplandırdı. Buluşmaya toplam 27 çiftçi katıldı.

Hastalık ve Zararlılarla Doğa Dostu Mücadele Yöntemleri Kitapçıkları Dağıtımı



Proje kapsamında uzmanlar tarafından hazırlanan, proje kapsamındaki beş üründe görülen hastalık ve zararlılarla doğa dostu yöntem ve tekniklerle nasıl mücadele edileceği, uygulanabilecek doğa dostu / biyolojik preparatlar hakkında bilgileri içeren beş kitapçık yayınladık. İlk dönem edindiğimiz deneyimlerle güncellediğimiz kitapçıkları her ürün yetiştiricilik eğitiminde çiftçilerimize dağıtıyoruz.

Börtü Böcek için Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar Kitabı Dağıtımı



Dr. Füsün Tezcan'ın Börtü Böcek İçin Doğa Dostu Öneriler ve Ev Yapımı İlaçlar kitabından edinmek isteyen 30 çiftçiye kitabın dağıtımını yaptık.

Kitapta, sıkça karşılaşılan böcek ve diğer hayvansal canlılardan zararlı ve yararlı böcekler tanıtılıp, yaşamları ve yönetimleriyle ilgili önemli bilgiler veriliyor. Ayrıca hastalıkların ve yabancı otların yönetimi, yeşil gübreleme, kompost oluşturma ve örtüleme gibi konularda da ek bilgiler sunuluyor.

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

Proje faaliyetlerimizle ilgili yaptığımız sosyal medya paylaşımları, basın bültenleri ve proje web sitemizde paylaştığımız haberler projemizin bilinirliğinin artmasında etkili oldu.

Sosyal medya paylaşımlarımızda, en çok etkileşim ve erişimi mandalina alımına dair destek çağrısıyla aldık. "Zehirsiz Üretilen 50 Ton Mandalina Alıcısını Bekliyor" paylaşımımız Instagram'da 302.088 erişim sayısına ulaşırken, işlenmiş ürünlerin pazarlamasına yönelik yaptığımız "Hataylı Üreticiler Desteğinizi Bekliyor" çağrısı 109.345 erişim sayısına ulaşarak ikinci sırada geldi.

Pazarlama faaliyetlerimize yönelik destek çağrılarımızdan sonra en çok etkileşimi alan paylaşımlarımız ise proje katılımcısı üreticilerimizle yaptığımız **video çekimlerinden** kısa kesitler halinde paylaştığımız **reels videoları** oldu. Münevver Ezelsoy adlı üreticimizin kendi hikayesini anlattığı reels videosu 45.352 erişim sayısına ulaşırken, Ahmet Budanur adlı üreticimizin reels videosu 26.865 erişim sayısına ulaştı.

Haberler > Gündem Haberleri

Hataylı çiftçiler için dayanışma çağrısı

01.09.2024 - 07:01 | Son Güncelleme: 01.09.2024 - 07:02

HABER ARAŞTIRMA

#Hatay #Buğday #Deprem

Buğday Ekolojik Yaşamı Destek Derneği, depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da tarımsal üretimi yeniden ayağa kaldırmak için satış desteği çağrısında bulundu.



Projemizin ilk dönem ve ikinci dönem bilgilendirme toplantılarından ve proje web sitemizin açılışından sonra olmak üzere üç kez (Hatay'da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm İçin Yola Çıktık, Hatay için Birlikte, Hatay Çiftçisi Toprağına Sahip Çıkıyor) basın bülteni servis ettik. Basın bültenlerinin ardından TRT Radyo, Açık Radyo ve NTV Radyo'nun bizimle iletişime geçmesi üzerine radyo yayınlarında projemizi anlattık. Ayrıca projemize pek çok gazetenin sayfalarında haber ve makale olarak yer verildi.

Hatay'da depremzede çiftçilerin ürünleri kadınların elinde katma değere dönüşüyor

Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

Lale Kızı Karagöz | 10.09.2024 - Güncelleme: 11.09.2024



Fotoğraf: Lale Kızı Karagöz/AA

Gündem

Canısaya Derneği, Suriye'de insanı yandıran faaliyetlerini sürdürüyor

Çaykılı Menteşe etkilili olan projem ile ulgama olumsuz etkiliyor

Türkiye ve dünya gündemi

Sosyal medya ve basın bültenleri haricinde www.hatayicinbirlikte.org websitemiz üzerinden proje faaliyetleri ile ilgili bilgilendirici haberler, üretici videoları, pazarlama desteği için ürün bilgilendirmeleri ve satış kanallarına yönelik yönlendirmelerimize devam ediyoruz.

Devam Eden ve Yapılacak Faaliyetler

- Aşağıdaki tabloda 2024-2025 dönemine ait eğitim ve toplantı faaliyetlerimiz yer alıyor. Söz konusu program dahilinde ilk ve ikinci dönemin üreticilerine yönelik eğitim ve toplantı faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği - Hatay'da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi Eğitim Programı			
2024-2025 Yılı Eğitim/Toplantı Adı	Eğitmen	EĞİTİM TAKVİMİ	
		Antakya	Samandağ
Bilgilendirme Toplantısı	Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği	25 Eylül	
Agroekoloji ve Tarladan Tezgâha Bütüncül Bakış	Dr. Fatih Özden (Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü) & Oya Ayman (Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi)	3 Ekim	4 Ekim
Türetici Olmak, Gıda Toplulukları ve Topluluk Destekli Tarım	Oya Ayman (Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi)	8 Ekim	
Toprak Onarımı	Murat Akhuy (Toprak Onarım Uzmanı - Soil Food Web School)	15 Ekim	16 Ekim
Su Yönetimi	Emre Rona (Buğday Derneği Eğitmeni)	22 Ekim	23 Ekim
Yetiştiricilik - Karakılıçık Buğdayı	Neslihan Balamir (Ziraat Yüksek Mühendisi, Zerun Kurucusu)	8 Kasım	
Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması (karakılıçık buğdayı)	Proje Katılımcısı Örnek Çiftçimizin Arazisinde & Mustafa Alper Ülgen	11 Kasım	
Yetiştiricilik - Domates ve Biber	Dr. Gülay Beşirli (Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Yalova)	2 Aralık	3 Aralık
Yetiştiricilik - Nar ve Narenciye	Doç Dr Lerzan ERKİLİÇ (Biyolojik Tarım Danışmanı, Biyotar Kurucusu)	7 Ocak	8 Ocak
Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması (domates biber)	Proje Katılımcısı Örnek Çiftçimizin Arazisinde & Şaban Burhan	15 Ocak	
Örgütlenme Eğitimi	Av. İlkan Türküresin - (IPRA Tarımda Fikri Haklar Ajansı, Gıdanın Durumu)	23 Ocak	
Tarım Finansmanı	İpek Süer Topuzoğlu (Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Finansman)	3 Şubat	
Yetiştiricilik - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler	Dr. Hüseyin AKDEMİR (Ziraat Mühendisi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Danışmanı)	11 Şubat	12 Şubat
Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması (nar ve narenciye)	Arsuz- lider üretici Ahmet Okan & Gökmen Ekiz	19 Şubat	
Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması - Zeytin	Feridun İnanlı - Priamos Zeytincilik	11 Mart	
Çiftçiden Çiftçiye Deneyim Aktarımı Buluşması (tıbbi ve aromatik bitkiler)	Yayladağı, Münevver Ezelsoy	9 Nisan	
Pazarlama ve Gıda İşleme	eticaret Pazarlama Uzmanı + Handan Güven (Gıda Mühendisi, İzmir Köy Kooperatifi)	13 Mayıs	

- Hem ilk dönemin uygulamaya geçen proje üreticilerine hem de ikinci dönemin yeni üreticilerine, üretimde ihtiyaç duyacakları organik gübre ve bitki koruma ürünleri desteği verecek, toprak analizi yapacağız.
- Projeye dahil olan çiftçilere, tohumdan hasada karşılaştıkları sorunlarla ilgili doğa dostu çözümler için danışmanlık vermeyi sürdürüyoruz.
- İlk dönemden agroekolojik üretim uygulamalarına geçen ve ikinci dönem çiftçilerin üretim alanlarının denetim ve izlenmesini yapmaya ve yaş ürünlerine pestisit analizi uygulamaya devam edeceğiz.
- Projeye katılan çiftçilerin taze ürünlerinin ve işleme birimleri tarafından işlenecek katma değerli ürünlerinin pazarlanması için işleme birimi-çiftçi eşleştirmelerini gerçekleştiriyor, hem taze hem işlenmiş ürünler için toptan ve perakende alım yapabilecek firmalar ve pazarlama kanallarıyla sipariş süreçlerini hayata geçiriyoruz.
- Projenin ikinci döneminin işlenmiş ürünlerine yönelik pestisit, pH, brix ve mikrobiyolojik kriterlerine yönelik analizler yapacağız. İşleme süreçleriyle ilgili kadın kooperatifi ve işleme birimlerini denetlemeye ve iyileştirilmesi gereken noktalarla ilgili destek olmaya devam edeceğiz.
- Proje sonunda ikinci kez etki ölçme ve değerlendirme yapacağız.
- Hatay'da agroekolojik üretim yöntemleriyle ilgili eğitimleri tamamlayıp bu yöntemlere geçen çiftçilere, sürdürülebilir tarımsal üretim modelini bir birlik çatısı altında devam ettirebilmeleri için örgütlenmelerine destek olacağız.
- Projenin devam eden faaliyetlerine yönelik prodüksiyon ekibiyle video çekimlerine devam edeceğiz.